HARJOITTELU VIIKKO 48

- MySQL, create DB, create table 4 t
- node.js + mysql-yhteyden yhdistäminen 4 t
- Kirjastot mysql2 ja promise-mysql 8 t
- GET / POST kutsut tietokantaan ja tietokannasta, pieni testi-taulukko 4 t
- Admin-sivu I t
- Github repository, projektin koodi githubiin 0.5 t
- Yhteensä 21.5t

TO DO

Viikko 49

- Lokalisointi (sisällön kääntäminen)
- Alasvetovalikko (esim.sarjat) tietokannasta